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	КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация хранения и размещения материалов для организации творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста»
	УТВЕРЖДАЮ
Должность владельца процесса
_____________




	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — воспитанники и воспитатели групп ДОО
Периметр проекта — все группы ДОО (коридорные пространства, групповые пространства)
Владелец процесса — заведующий ДОО Белова Е.Н.
Руководитель проекта — Скворцова Надежда Вячеславовна воспитатель 
Команда проекта — заведующий, воспитатели и помощники воспитателей групп ДОО, родители, воспитанники. Ответственный Скворцова Н.В..


	
	
Ключевой риск — Большая затрата времени на подготовку детей к занятиям, творческой деятельности. 
Сокращение времени детей на игровую и самостоятельную деятельность.
Несовершенство отдельных микропроцессов у дошкольников.
Потеря времени на организацию рабочего места для творческих  занятий 
Проблемы:
1. Не соблюдение алгоритма дежурства к занятиям
2. Низкая ориентировка в шкафчиках с хранения и размещения материалов для организации творческой.
3. Отсутствие визуализации в шкафчиках хранения и размещения материалов для организации творческой
4. Несформированность микропроцессов дежурства у детей.
5.Отсутствие удобной мебели для хранения и размещения материала.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	-Оптимизация хранения и размещения материалов для организации творческой деятельности детей

-Рациональная организация и создание мест для оптимальных условий хранения и размещения материалов для организации творческой деятельности детей
	-Большая затрата времени на подготовку детей к занятиям, творческой деятельности. 
-Сокращение времени детей на игровую и самостоятельную деятельность.
-Несовершенство отдельных микропроцессов у дошкольников.
-Потеря времени на организацию рабочего места для творческих  занятий 
-Отсутствие удобной мебели для хранения и размещения материала.
- рабочий инвентарь для творчества детей находится в разных не эстетичных непрозрачных коробках, Местами смешивается и путается, падает.
рассыпается , что создает неудобства
-Отсутствие визуализации в шкафчиках хранения и размещения материалов для организации творческой
-Не соблюдение алгоритма дежурства к занятиям
-Несформированность микропроцессов дежурства у детей.
-Низкая ориентировка в шкафчиках с хранения и размещения материалов для организации творческой.
-дежурным по приготовлению рабочего места к занятиям не удобно искать нужные предметы
-расположение канцелярских принадлежностей в разных местах группы, спальни, столовой.
-несоблюдение педагогами и детьми порядка в хранении материалов для творчества.


	- Рациональная организация и создание мест для оптимальных условий хранения и размещения материалов для организации творческой деятельности включает планировку и эффективное использованием рабочих площадей, размещение мебели (использование встроенных шкафов в коридорном и групповом пространстве )
[bookmark: _GoBack]Приобретение прозрачных контенеров для материала, корзиночек
Визуализация: 
Для сокращения времени выполнения манипуляций с материалами в доступной видимости размещены маркеры –подсказки и на полках и контенерах для хранения канцелярских принадлежностей и материала для творчества.
 Создание системы опорных навигаторов для свободной ориентации во встроенных шкафах помещении групп 
-отдельные полки для разных видов материала, доступность детям.
Одним из инструментов бережливого производства является внедрение принципа 5S.
Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды групп ДОО, которая включает:- организацию рабочих мест детей и соблюдение  безопасности


	

	
	



	
	
1. Старт проекта — 11.01.2021г 
2. Диагностика и определение целевого состояния —11.01.21-15.01.21
· разработка карты текущего состояния —18.01.21-22.01.21
· разработка карты целевого состояния — 25.01.21-05.02.21
3. Внедрение улучшений --11.01.2021г
· совещание по защите подходов внедрения — 
4. Закрепление результатов и закрытие проектов —  31.03.21г
· завершающее совещание





Руководитель проекта 						Подпись					И.О. Фамилия




